
BDI 24,74% 226.360,86

TOTAL GERAL R$ 1.141.319,89

Prefeito Municipal CREA 5062053958

GILSON LUIS DE OLIVEIRA SANTOS

ART 92221220151096057

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO

100

R$ 32.953,44 32953,43 65.906,87

32.733,06

4
Bairro do Serrano subida do 

Belvedere, sentido Campestre - 

extensão 1220m

%

3
Bairro Serrano morro do Zuza, 

sentido Bairro do Pinheiro - extensão 

210m

R$ 133250,05 133250,04 133250,04 133250,04

25

%

R$ 32.733,06

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO:

FINAL:

DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

180 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

DATA BASE:

2
Bairro Serrano morro Viola, sentido 

Pedra da Balança - extensão 120m

% 50

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
%

R$

100

2.316,06

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA
PERÍODO: 30 dias

PRAZO EXECUÇÃO:

24 dias

2ª ETAPA
PERÍODO:

4ª ETAPA
PERÍODO: 30 dias

PRAZO EXECUÇÃO:

24 dias

30 dias

PRAZO EXECUÇÃO:

24 dias

3ª ETAPA
PERÍODO: 30 dias

PRAZO EXECUÇÃO:

24 dias

50

50

50

25 25 25

5
Bairro Pinheiro morro subida Pedra 

da Divisa - extensão 450m

%

R$ 46.715,09 46.715,09

30.704,72 61.409,44

50 50 100

93.430,19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - FASE III 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

AGOSTO 2015

TOTAL
.........................

.........................

..................

100

2.316,06

6ª ETAPA
PERÍODO: 30 dias

PRAZO EXECUÇÃO:

24 dias

5ª ETAPA
PERÍODO: 30 dias

PRAZO EXECUÇÃO:

24 dias

100

65.466,12

100

533.000,17

TOTAL R$

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

6 Bairro Vila Nova - extensão 185m
%

914.959,03

186.860,37

50 25 25 100

R$ 30.704,72


