
PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: 05 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

FINAL: 185 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO INCLUSO BDI DE: 1,2474

UNIDADE: dias 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL

PERÍODO 30 30 30 30 30 30 180

PRAZO EXECUÇÃO: 26 26 26 26 26 26 156

Área m² 1% 30% 38% 29% 1% 0% 100%

150,74 444,41 9.475,21 12.181,27 9.241,10 350,51 0,00 31.692,50

% 50% 50% 100%

0,0% 71,01 71,01 0,00 0,00 0,00 0,00 142,02

% 50% 50% 100%

0,0% 66,39 66,39 0,00 0,00 0,00 0,00 132,79

% 50% 50% 100%

0,0% 37,50 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74,99

% 50% 50% 100%

0,1% 269,51 269,51 0,00 0,00 0,00 0,00 539,03

% 30% 40% 30% 100%

4,5% 0,00 4.842,86 6.457,15 4.842,86 0,00 0,00 16.142,87

% 30% 40% 30% 100%

3,9% 0,00 4.187,94 5.583,92 4.187,94 0,00 0,00 13.959,80

% 20% 30% 50% 100%

0,2% 0,00 0,00 140,20 210,30 350,51 0,00 701,01

Área m² 20% 18% 11% 14% 22% 15% 100%

1.820 44.975,68 39.790,33 23.696,83 31.207,85 48.521,53 33.111,56 221.303,78

% 100% 100%

3,6% 13.084,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.084,29

% 50% 50% 100%

9,0% 16.093,50 16.093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32.187,00

% 20% 30% 30% 20% 100%

9,5% 6.865,76 10.298,65 10.298,65 6.865,76 0,00 0,00 34.328,82

% 20% 30% 30% 20% 100%

12,4% 8.932,12 13.398,18 13.398,18 8.932,12 0,00 0,00 44.660,61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL FASE IV

1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa

SERVIÇOITEM

2.4

I

1.6

1.7

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAÇA DO MORRO DO CRUZEIRO

PREPARAÇÃO DO TERRENO

PISO E PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

1.1

1.2

2.3

2.2

2.1

II

COBERTURA DA ÁREA PÚBLICA DE GINASTICA

Esmalte em estrutura metálica

Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 

poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e 

Demolição manual de concreto simples

Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa

1.4

1.5



% 50% 50% 100%

8,6% 0,00 0,00 0,00 15.409,97 15.409,97 0,00 30.819,94

% 50% 50% 100%

1,8% 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255,27 3.255,27 6.510,54

% 50% 50% 100%

3,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 7.043,34 7.043,34 14.086,68

% 50% 50% 100%

12,7% 0,00 0,00 0,00 0,00 22.812,95 22.812,95 45.625,90

Peso 4% 5% 51% 5% 35% 0% 100%

3.956 4.009,51 4.261,41 46.667,87 4.272,17 32.076,05 0,00 91.287,00

% 100% 100%

0,0% 0,00 144,29 0,00 0,00 0,00 0,00 144,29

% 100% 100%

0,0% 0,00 67,31 0,00 0,00 0,00 0,00 67,31

% 100% 100%

0,2% 0,00 770,18 0,00 0,00 0,00 0,00 770,18

% 100% 100%

0,3% 0,00 988,66 0,00 0,00 0,00 0,00 988,66

% 100% 100%

0,2% 0,00 582,10 0,00 0,00 0,00 0,00 582,10

% 20% 30% 50% 100%

1,8% 0,00 1.293,98 1.940,97 3.234,95 0,00 0,00 6.469,90

% 20% 30% 50% 100%

0,6% 0,00 414,89 622,33 1.037,22 0,00 0,00 2.074,44

% 5% 55% 40% 100%

22,3% 4.009,51 0,00 44.104,57 0,00 32.076,05 0,00 80.190,12

un 1% 34% 65% 0% 0% 0% 100%

7,00 142,50 5.206,92 9.976,08 0,00 0,00 0,00 15.325,51

% 0% 0% 100% 100%

0,0% 0,00 0,00 93,85 0,00 0,00 0,00 93,85

% 5% 55% 40% 100%

0,8% 142,50 1.567,54 1.140,03 0,00 0,00 0,00 2.850,07

% 40% 60% 100%

0,2% 0,00 234,20 351,30 0,00 0,00 0,00 585,50

% 100% 100%

0,3% 0,00 1.078,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,99

% 100% 100%

0,0% 0,00 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30

% 100% 100%

1,0% 0,00 0,00 3.441,93 0,00 0,00 0,00 3.441,93

MESAS DE JOGOS DE TABULEIROS

4.2 Mobiliário em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa

4.1
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para 

corrimão

ALVENARIAS E VEDAÇÃO

PINTURA

ELÉTRICA

2.6

2.5

PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MONUMENTO INDICATIVO DO MUNICÍPIO

4.3
Revestimento em mármore branco de 2 cm, assente com 

massa

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 

4.5
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,50 m

4.6

3.6

3.2

3.3

3.1

III

3.4

3.5

3.8

IV

Lastro de pedra britada

Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, 

sem pintura

Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg 

cimento / m³

Locação de obra de edificação

Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 

2,00 m

Forma em madeira comum para fundação

2.8

2.7

3.7
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação

4.4

Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´



% 100% 100%

0,5% 0,00 0,00 1.657,41 0,00 0,00 0,00 1.657,41

% 40% 60% 100%

0,3% 0,00 427,72 641,59 0,00 0,00 0,00 1.069,31

% 100% 100%

0,2% 0,00 585,08 0,00 0,00 0,00 0,00 585,08

% 100% 100%

0,0% 0,00 0,00 110,79 0,00 0,00 0,00 110,79

% 60% 40% 100%

0,1% 0,00 108,57 72,38 0,00 0,00 0,00 180,95

% 100% 100%

0,2% 0,00 621,40 0,00 0,00 0,00 0,00 621,40

% 60% 40% 100%

0,3% 0,00 565,12 376,74 0,00 0,00 0,00 941,86

% 100% 100%

0,6% 0,00 0,00 2.090,06 0,00 0,00 0,00 2.090,06

% 14% 16% 26% 12% 23% 9% 100%

70,6% 49.572,10 58.733,88 92.522,05 44.721,13 80.948,08 33.111,56 359.608,79

359.608,79TOTAL GERAL

4.7 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´

Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m

4.10 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

Acrílico para quadras e pisos cimentados

Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em 

jazida

4.12

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5062053958-SP

ART 92221220150880626

Idelfonso Mendes Neto

PREFEITO MUNICIPAL

4.8

4.11

4.14

Gilson Luis de Oliveira Santos

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 15° km até o 20° km

4.13 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg 

cimento / m³

4.9


