
50

84.668,00

23.559,44

2ª ETAPA

475.150,30TOTAL GERAL

26 dias

94.237,76

%

189.728,74

BDI 24,74% 23.559,44 23.559,44

100

169.336,01

100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO SERVIÇOS INFRAESTRUTURA TURÍSTICA FASE IV

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

DATA BASE: JUL/2015

TOTAL
.......................................

.......................................

..........................

100

1.737,05

PRAZO EXECUÇÃO: PRAZO EXECUÇÃO: PRAZO EXECUÇÃO:

52 dias 26 dias 26 dias

100

1.737,05

3ª ETAPA 4ª ETAPA
PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO:PERÍODO:

PRAZO EXECUÇÃO:
ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO:

FINAL:

05 dias após assinatura da Ordem de Serviço

155 dias após emissão da Ordem de Serviço

30 dias

1ª ETAPA
30 dias

CRONOGRAMA DE OBRA

1 Serviços Preliminares
%

R$

R$

4

50

84.668,01

Trecho 3: Bairro Paiol Grande (subida 

Itabaú) - extensão 65 metros

%

3
Trecho 2: Bairro do Torto (sentido 

Alpes Campos do Jordão) - extensão 

680 metros

%

R$

R$

2
Trecho 1: Bairro Paiol Grande subida 

da Lagoa - extensão 460 metros

Prefeito Municipal

50 50

Responsável Técnico

23.559,44

CREA 5062053958

GILSON LUIS DE OLIVEIRA SANTOSILDEFONSO MENDES NETO

20.110,74

94.864,37 94.864,37

10.055,37 10.055,37

50 50 100


