



Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Paço Municipal Professor Miguel Reale

AV. Sebastião de Melo Mendes 511 – Bairro Santa Terezinha - São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 – Fone (12) 3971 – 6110

E-mail: convenios@saobentodosapucaí.sp.gov.br - www.saobentodosapucaí.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Elaboração de Projeto Executivo de Sinalização Turística

Serviços	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
Elaboração do Plano de Trabalho	50%	50%											100%
	3.000,00	3.000,00											6.000,00
Diagnóstico para elaboração do projeto executivo			25%	25%	25%	25%							100%
			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00							54.000,00
Especificações técnicas, plano de confecção e instalação da sinalização							50%	50%					100%
							12.500,00	12.500,00					25.000,00
Elaboração do Mapa Turístico									25%	25%	25%	25%	100%
									1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Total Geral	3.000,00	3.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	90.000,00

Gilson Luís de Oliveira Santos

Responsável Técnico

CREA 5062053958

ART 92221220131142924