
BDI = 0,00%

5

125

PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias PERÍODO: 30 dias

PRAZO: 26 dias PRAZO: 26 dias PRAZO: 26 dias PRAZO: 26 dias

100%

R$ 14.880,78

100%

R$ 26.717,14

100%

R$ 66.586,99

0,00% R$ 0,00 

R$ 108.184,90

25%

R$ 0,00 R$ 16.646,75 R$ 33.293,49 R$ 16.646,75

TOTAL GERAL =

BDI = R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 SANITÁRIOS
0% 25% 50%

0%

R$ 0,00 R$ 13.358,57 R$ 13.358,57 R$ 0,00
2 GUARITA

0% 50% 50%

ITEM SERVIÇO

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.880,78
1 PAVIMENTAÇÃO

0% 0% 0%

R$ 0,00

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A    D  E    O  B  R  A
1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA

TOTAL

100%

INÍCIO DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO CPOS BOLETIM 167 C/ DESON. - 20/06/2016

FINAL DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO SINAPI DESONERADO - 13/06/2016

PRAZO PROPOSTO DATA BASE

C R O N O G R A M A  F Í S I C O - F I N A N C E I R O
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

O B R A  EDIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS E GUARITA - MONA

GISON L. O. SANTOS

CREA 5062053958D
ART 92221220140320256


